

Debrzno, dnia 21.11.2018r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Debrzno : <https://bip.debrzno.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania modernizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie oczyszczalni ścieków. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 646988-N-2018 z dnia 13.11.2018r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela wyjaśnienia :

Pytanie nr 1:

W związku z koniecznością przygotowania Koncepcji a następnie Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po ponad dwóch miesiącach od daty podpisania umowy nastąpić może złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Z obecnych doświadczeń naszej firmy uzyskanie decyzji środowiskowej może nastąpić nawet do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Oczyszczalnia ścieków położona jest w terenie obszaru Natura 2000, w związku z czym może zaistnieć sytuacja, iż dopiero po ośmiu miesiącach od dnia podpisania umowy otrzyma się decyzję środowiskową, która niezbędna jest w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia wodno prawnego. Po dziesięciu miesiącach będzie możliwe złożenie projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym, iż powyższa procedura będzie musiała być prowadzona jednocześnie dla dwóch zadań tj. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Debrznie" oraz "Remont przepompowni głównej w Debrznie", czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania na 14 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w treści SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w SIWZ strona 9 rozdział V "*Jeżeli organ wydający decyzję pozwolenie na budowę stwierdzi w projekcie budowlanym wady skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian. Zamawiający będzie upoważniony do naliczania kar umownych za stwierdzone opóźnienia*".

Powyższy zapis sugeruje, iż wydanie przez Starostwo postanowienia z prośbą o uzupełnienia będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, natomiast wydanie postanowienia w celu uzupełnienia wniosku tudzież projektu budowlanego nie jest przecież jednoznaczne z wadami występującymi w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu cytowanego w pytaniu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w SIWZ strona 9 rozdział IV pkt. 6 ppkt. 4) *"Zamawiający może wystąpić o wykonanie koreferatu przez niezależnego koreferenta (..)"*

Zapłata końcowego rozliczenia w wysokości 20% ceny ofertowej nie powinna być uzależniona od opinii koreferenta który otrzyma materiały 30 dni po odbiorze ostatniego elementu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu cytowanego w pytaniu.

Pytanie nr 4:

Zwracamy uwagę o sprzeczności zapisów SIWZ dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj:

- Na stronie 5, rozdział IV pkt 1 ppkt 1.2 8) *"opracowanie harmonogramu rzeczowego (będącego podstawowym dokumentem do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę robót budowlanych"*
- Na stronie 9 rozdział IV pkt 6 ppkt7) *"Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie uwzględniał uwarunkowania i postanowienia zapisane w niniejszej SIWZ"*
- Na stronie 24, rozdział XV pkt.7 *"Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy (..)"*

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ujednoczenie informacji w jakim terminie oraz jakiej formy opracowania Zamawiający sobie życzy. Jednocześnie zwracamy uwagę iż w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca opracowujący dokumentację projektową jest w stanie przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy dla prac projektowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch opracowań tj.:

- harmonogramu rzeczowego zgodnego z zapisami rozdziału IV pkt 1 ppkt 1.2 8), będącego podstawowym dokumentem do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę robót budowlanych - termin złożenia Zamawiającemu równy ostatecznemu terminowi realizacji umowy;
- harmonogramu finansowo-rzeczowego, który będzie uwzględniał uwarunkowania i postanowienia zapisane w SIWZ - termin złożenia Zamawiającemu na siedem dni po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu 4 pkt 6 wzoru umowy dotyczącą zmianę wartości polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z kwoty 500 000 na kwotę 200 000zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści paragrafu 4 pkt 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający wyraża zgodę na to, aby w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia jako *Kierownika Zespołu oraz Technologa oczyszczania ścieków* wskazać tę samą osobę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby w wykazie osób jako Kierownika Zespołu oraz Technologa oczyszczania ścieków wskazać tę samą osobę pod warunkiem spełnienia przez tę osobę wszystkich warunków stawianych dla poszczególnych funkcji przy realizacji umowy zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby projektowany zbiornik retencyjny nie był o wymiarach identycznych jak ciągi reaktora biologicznego? Czy Zamawiający dopuszcza np. zbiornik okrągły? W związku z powyższym nie jest możliwe na obecnym etapie określenie ilości mieszadeł w projektowanym zbiorniku retencyjnym. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów oraz kształtu zbiornika retencyjnego, którego parametry zostaną zatwierdzone w kolejnych etapach prac projektowych. Ilość mieszadeł należy dobrać do wymiarów i kształtu zbiornika na etapie prac projektowych.

Jednocześnie wobec powyższego Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1a dotyczące zbiornika retencyjnego na następujące:

"- Zbiornik retencyjny będzie obiektem nowo budowanym. Pojemność, technologia oraz wymiary i kształt zbiornika wraz z ilością mieszadeł zostanie zatwierdzone na kolejnych etapach projektowania. Na długości zbiornika wykonać punkty hydrantowe zasilane w wodę technologiczną celem podłączenia strumienicy do czyszczenia zbiornika. Zbiornik zahermetyzować i włączyć w system dezodoryzacji."

Pytanie nr 8:

Zwracamy uwagę, iż system nawadniania trawników wodą technologiczną będzie stanowić możliwość rolniczego wykorzystania ścieków, zgodnie z artykułem 84ust. 1 Prawa Wodnego, co w konsekwencji skutkować będzie tym, że:

" (...)3. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystanych rolniczo, określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz uzdatniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby.

4. Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków:

1)gdy grunt jest zamrznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb;

2)na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym;

3)na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5m od powierzchni ziemi lub dna rowu rozprowadzającego ścieki;

4)na obszarach o spadku terenu większym niż:

a)10% dla gruntów ornych

b)20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych;

5)na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód"

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zrezygnowanie z projektowania systemu nawadniania trawników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z projektowania systemu nawadniania trawników.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 28.11.2018r?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

1. W rozdziale IV pkt. 6 ppkt. 7) otrzymuje brzmienie :

7) Wybrany Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie uwzględniał uwarunkowania i postanowienia zapisane w niniejszej SIWZ.

2. W rozdziale V zmienia się treść pkt. 2), który otrzymuje brzmienie :

2) zakończenie wykonywania przedmiot zamówienia – 14 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje okres oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

3. W rozdziale XI w pkt. 3 (ramka) zmienia się na :

Nazwa i Adres Zamawiającego

Oferta – Przetarg nieograniczony na :

*Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania modernizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w Debrnie Wsi oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie oczyszczalni ścieków. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
nie otwierać przed dniem 27.11.2018r. godz. 10:15*

4. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Oferty należy składać do dnia **27.11.2018r. do godziny 10:00** w pok. Nr 12 Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.11.2018r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego w Sali Nr 26/27 sala narad.

4. W załączniku Nr 8 Wzór umowy zmienia się brzmienie ust. 2 w § 2, który otrzymuje brzmienie :

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia2019r wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż jest on wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Waldemar Klimek - Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie