       Załącznik Nr 12

       do Uchwały Nr XL/247/2005

     Rady Miejskiej w Debrznie

  z dnia 30 września  2005 

CZĘŚĆ OPISOWA ZADAŃ 

INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2005

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Etap I i II

W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach środków pomocowych programu SAPARD. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA-TECHNIK” Spółka z o.o. w Budzyniu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego lokalnego. 

Termin zakończenia inwestycji I – szy etap 3.10.2005

Termin zakończenia II – gi etap 10.10.2005

Termin rozliczenia dotacji SAPARD 10.11.2005

Poniesione nakłady na I i II etap to kwota  od początku budowy  2.795.800,64zł

Poniesione nakłady w roku 2005 do 30.06.2005 to kwota  1.194454,70zł

z tego zapłacono 563.870,00
2. Budowa sieci wodociągowej jezioro Żuczek

W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest z środków własnych.

Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Chojnice Sp. z o.o. został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego .

Poniesione koszty na dzień 30.06.2005 to kwota  36.563,40zł

Zadanie zakończone przekazane do eksploatacji.
     3.  Plan zagospodarowania 

Poniesione nakłady w wysokości 4.271,80zł to kwota dotyczą opłat związanych z przygotowaniem i wystawianiem decyzji warunków zabudowy dla terenu obszaru Gminy Debrzno.

     4.  Remont Sali kinowej Domu Kultury
Do 30.06.2005 poniesione nakłady w wysokości 49.437,75zł  to kwota poniesiona na dokończenie instalacji C.O. wykonanie dokumentacji branży elektrycznej i przystąpienie do remontu holu i poczekalni sali widowiskowo – kinowej. 
     5.  Infrastruktura ANR
To zadania inwestycyjne rozbudowa i modernizacja istniejącej hydroforni w miejscowości Uniechów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnie z przewodem tłocznym w miejscowości Gniewno. 

W/w zadania zostały zakończone i przekazane do eksploatacji.

Poniesione nakłady na dzień 30.06.2005 to kwota 331.589,77zł
     6.  Odnowa wsi Skowarnki.
Dotyczy poniesionych nakładów na dokończenie  adaptacji i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skowarnki realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2004.

Poniesione nakłady to kwota 12.123,52zł
Sporządził

Zenon Siutkowski

