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45215000 - 7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności 

publicznej, 

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej, 

45210000 - 2  Roboty budowlane w zakresie budynków,  

45232460 - 4  Roboty sanitarne, 

45300000 - 0  Roboty instalacyjne w budynkach,  

45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

45332000 - 3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45332400 - 7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 

45343000 - 3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 

45343200 - 5 Instalowanie sprzętu gaśniczego,  

45343220 - 1 Instalowanie gaśnic, 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  

45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników,  

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1 Zakres 

 

1.1.1. Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu, budowie i 

przekazaniu do użytkowania obiektu przeznaczonego na potrzeby żłobka, które 

powstać ma na działce budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 193/1 

obręb geodezyjny Debrzno, przy ul Ogrodowej. 

W ramach robót budowlanych ( w tym instalacyjnych) zakłada się budowę 

dwukondygnacyjnego budynku, bez podpiwniczenia nawiązującego formą i 

kształtem do istniejącego budynku przedszkola.  

W zakresie prac projektowych przewiduje się wykonanie projektu budowlanego 

(wszystkich niezbędnych branż), projektów wykonawczych, projektu wyposażenia 

ruchomego poszczególnych sal, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W ramach zadania Wykonawca musi uwzględnić konieczność przełożenia 

istniejących instalacji oraz wyposażenia istniejącego placu zabaw w celu 

umożliwienia budowy nowego obiektu oraz ewentualną rozbiórkę kolidujących z 

planowanym obiektem istniejących elementów.  

 

1.1.2.  Spodziewane efekty inwestycji 

 
Spodziewanym efektem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa obiektu „pod klucz" i uzyskanie decyzji 

na użytkowanie obiektu, inwestycji pn.: „Budowa Żłobka Gminnego w Debrznie ". 

 

1.1.3. Gwarancje 

 
W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia ustal się następujący wykaz 

Gwarancji.  

PARAMETR WARTOŚĆ/ 

JEDNOSTKA 

TERMIN 

GWARANCJI 

ODSTĘPSTWO/ 

TOLERANCJA 

Gwarancja na wykonane roboty 

budowlane 

miesiące 36 - 

Gwarancja na urządzenia miesiące minimum 24 - 
Reakcji na zgłoszenia przez 

zamawiającego awarii systemu 

dni 2 dni robocze - 
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Czas usunięcia awarii  dni 3 dni robocze - 

 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

1.1.4.1. Prace projektowe 

 

NR ELEMENTÓW 

ROBÓT 

ZAKRES ROBÓT 

1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1.1 Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 

1.2 Dokumentacja wykonawcza 

1.3 Dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie 

1.4 Projekt wyposażenia ruchomego 

poszczególnych sal oraz pomieszczeń żłobka z 

przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 

 
Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektową obejmującą, co najmniej: 

 Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. 

Zmianami, ( Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz. 462 z 

późniejszymi zmianami),  
 Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę, 

 Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 

projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana  

z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projekt Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty wykonawcze 

zadania winny zostać opracowane z podziałem na obiekty oraz branże. 

 Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie  

z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi  

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, 
 Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje stanowiskowe 

urządzeń, 
 

 
Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe w szczególności 

dokona sprawdzenia tras przebiegu istniejących sieci kanalizacji deszczowej, 

sanitarnych, elektrycznych oraz ciepłowniczych. Wykona na własny koszt 

wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 
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Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 

przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 

wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych ( z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań, co 

do przedmiotu zamówienia. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem 

polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 
Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do 

celów projektowych na obszar objęty przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie 

posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych. 
 

Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym  

i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania 

zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w punktach 1.4. PFU parametry są wielkościami 

szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 

wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy 

oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 

zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania 

Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

 

 



               

 Program "Maluch - edycja 2014" (moduł 1) 
 

 

10 Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 

 

 

1.1.4.2. Zakres Robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych musi przewidzieć: 

 

NR 

ELEMENTÓW 

ROBÓT 

 

ZAKRES ROBÓT 

2 Budynek Żłobka 
2.1 Roboty budowlano – montażowe 

2.2 Wykonanie przyłączy 

3 Zagospodarowanie terenu 
3.1 Place, parkingi, mała architektura, 

zagospodarowanie zielenią i ogrodzenia 

 

1.1.4.2.1. Charakterystyczne parametry inwestycji 

Zamawiający Miasto i Gmina Debrzno planuje wybudowanie dwuoddziałowego 

żłobka, jako miejsca przeznaczonego do opieki dla 40 dzieci w wieku do lat 3. 

Obiekt musi być wyposażony we wszystkie pomieszczenia niezbędne i wymagane 

prawem umożliwiające funkcjonowanie tego typu jednostki.  Inwestor zakłada, że 

projektowany obiekt będzie pełnić funkcję Żłobka o charakterze integracyjnym, 

gdzie będą przebywać dzieci zdrowe oraz wymagające większej uwagi i opieki. W 

związku z powyższym obiekt ma zostać wyposażony także w Salę Odkrywania 

Świata z przeznaczeniem do rehabilitacji, fizjoterapii, zajęć ruchowych, 

dodatkowych i ogólnorozwojowych.  

Zakłada się, iż łączna powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wyniesie 

ok. 400 m
2
 , powierzchnia użytkowa ok. 580 m

2
, a kubatura ok. 2 600,00 m

3
. 

Budynek musi zostać wyposażony w zewnętrzne tarasy dostępne z każdego 

pomieszczenia opieki. 

Na przedmiotowej działce w ramach zadania planuje się także wykonanie 

częściowego zagospodarowania terenu to jest wybudowanie ciągów pieszych w 

postaci chodników, zieleni oraz placu zabaw w formie kolorowej piaskownicy. 
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1.1.4.3. Szkolenie i przejęcie robót od Wykonawcy. 

 
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego, przeprowadzi 

eksploatacje próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 

Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy  

i przekazania obiektu do użytkowania.  

 

1.1.4.4. Serwis. 

 
Wykonawca zapewni serwisowanie zainstalowanego wyposażenia pomieszczeń w 

tym urządzeń monitoringu, instalacji oświetlenia, instalacji ppoż., instalacji 

wentylacji i klimatyzacji, aż do końca Okresu gwarancji na roboty budowlane, czyli 

36 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów 

zgodnie z warunkami technicznymi zainstalowanych urządzeń. Zawarcie 

stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie 36 - 

miesięcy pokrywa Wykonawca.  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

1.2.1. Opis stanu istniejącego  
 

Działka nr 193/1 obręb geodezyjny Debrzno zajmuje powierzchnie 4675 m
2
.   

Teren działki jest częściowo zabudowany przez istniejące przedszkole, plac zabaw. 

Na terenie działki występują także przyłącza wodociągowe, kanalizacja deszczowa, 

kanalizacja sanitarna, przyłącze ciepłownicze oraz energetyczne i teletechniczne.  

Teren działki posiada spadki, które należy uwzględnić w procesie projektowania 

nowego obiektu.  

Obecnie w ciągu ulicy Ogrodowej występują: sieć wodociągowa, linie 

energetyczne i telefoniczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza. 

Poniższe zdjęcia ukazują stan istniejący. 
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Elewacja frontowa istniejącego przedszkola 

 
 

 
Teren działki przeznaczony na zagospodarowanie 
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Teren działki przeznaczony pod zabudowę 

 

 
 

Teren działki przeznaczony pod zabudowę 
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1.2.2. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1.2.2.1. Warunki gruntowo – wodne.  

Wykonawca w ramach procesu projektowania zobowiązany jest do wykonania badań 

geologicznych. 

1.2.2.2. Potrzeba realizacji przedmiotu zamówienia.  

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie mieszkańców w miejsca opieki 

nad małymi dziećmi zorganizowanego w formie żłobka. Gmina miejsko-wiejska 

Debrzno liczy 9 310 mieszkańców, z tego 5 164 stanowią mieszkańcy Debrzna. W 

ubiegłym roku na terenie gminy urodziło się 104 dzieci. Gmina Debrzno nie ma 

obecnie żadnego miejsca umożliwiającego opiekę nad małymi dziećmi do lat 3. 

W Gminie Debrzno, ze względu na sporą liczbę ludności istnieje potrzeba 

utworzenia, a co za tym idzie utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi 

dziećmi. Utworzenie żłobka (pierwszej takiej instytucji opiekuńczo-edukacyjnej 

dla małych dzieci na terenie gminy Debrzno) zaspokoi potrzeby lokalnej 

społeczności.    

1.2.2.3. Dostępność Terenu Budowy. 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu 

Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu 

Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych 

informacji. 

1.2.2.4. Rozpoczęcie robót. 

Do Robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę na 

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po 

przedłożeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji 

wykonawczej. 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

technologiczne itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

 

1.2.2.5 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy. 

Wykonawca w ramach prac, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
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ostrzegawcze, znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

W szczególności Wykonawca musi uwzględnić, iż na działce nr 193/1 

funkcjonuje Przedszkole Miejskie i niezbędne jest zabezpieczenie placu 

budowy przed dostępem dzieci.   

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Wymagania szczegółowe zawarto w punkcie 2.2 PFU - Szczegółowe cechy 

zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych oraz w punkcie 2.3 Warunki 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, 

nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. 

 

Należy wykonać obiekt oświatowy, który ma pełnić funkcję żłobka, jako miejsca 

przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3. Planuje się, że łączną ilość dzieci 

jednocześnie objętych opieką nie przekroczy 40.  

Obiekt powinien być wyposażony w minimum: 

- 2 sale przeznaczone dla 30 dzieci, z wydzielonymi miejscami do spania, o 

powierzchni ok. 45 m
2 

każde (2
 
x 45m

2
) . Sale powinny być położone obok siebie i 

posiadać przepierzenie (drzwi) umożliwiające ich połączenie. Dopuszcza się 

zastosowanie drzwi rozsuwanych lub łamanych;  

- jedną salę dla 10 dzieci najmłodszych (do 1 roku życia) o powierzchni ok. 50m
2
 ; 

- jedną salę tzw. Odkrywania Świata o powierzchni ok. 50 m
2 

która będzie 

przeznaczona do prowadzenie zajęć rehabilitacji, fizjoterapii, zajęć ruchowych, 

dodatkowych i ogólnorozwojowych. Obie sale powinny być położone obok siebie i 

posiadać przepierzenie (drzwi) umożliwiające ich połączenie. Dopuszcza się 

zastosowanie drzwi rozsuwanych lub łamanych;  

- jedna sale o powierzchni ok. 20 m
2 

przeznaczona do poznawania i zabawy z wodą 

– tzw. ,,chlapownik”. 
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Zakłada się, że z wymienionych sal będzie można bezpośrednio wychodzić na 

zaprojektowane tarasy budynku. Każda z wskazanych sal musi posiadać osobną 

łazienkę z wydzielonym miejscem do przewijania dzieci.  

Budynek musi być wyposażony również w: 

- szatnię dla dzieci z przewijalnią,  

- kącik dla rodziców,  

- pomieszczenia gospodarcze w tym archiwum,  

- pomieszczenie dla pielęgniarki/położnej,  

- pomieszczenia dla administracji,  

- WC dla personelu,  

- aneks kuchenny z wydzielonymi pomieszczeniami na odbieranie i zmywanie 

naczyń,  

- pomieszczenie na brudownik z pralkami, 

- pomieszczenie na wózki dziecięce, 

- hol z akwarium o pojemności około 1200 l. 

Obiekt musi być wyposażony w wewnętrzną instalację wodociągową cieplej i zimnej 

wody, instalację centralnego ogrzewania, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację 

elektryczną, instalację ppoż, instalację teletechniczna (telefon, Internet), instalację 

monitoringu oraz wewnętrzną instalacje wentylacyjną i klimatyzację.    

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń muszą odpowiadać odpowiednim 

normom oraz być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.4.1. Budynek Żłobka 

Zakres realizacji 

Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi, jakie 

muszą spełniać budynki i ich usytuowanie oraz odrębnymi przepisami i 

wymaganiami dotyczącymi budynków przeznaczonych do pobytu małych dzieci.  
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Obiekt musi spełniać wymogi dotyczące oświetlenia światłem naturalnym i 

sztucznym, wymogi dotyczące wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, w których 

będą przebywały dzieci oraz pozostałych pomieszczeń, właściwej ochrony 

przeciwpożarowej.  

Budynek musi zostać zaprojektowany i wyposażony we wszystkie elementy i 

urządzenia zapewniające zachowanie przepisów bezpieczeństwa użytkowania, 

bezpieczeństwa przebywania i ochrony zdrowia małych dzieci.  

Obiekt musi zostać wyposażony w instalację elektryczną i osprzęt bezpieczny dla 

małych dzieci, oraz instalację teletechniczną oraz monitoring.  

Żłobek musi zostać wyposażony w instalację ciepłej i zimnej wody oraz instalacje 

centralnego ogrzewania. Budynek musi zostać wyposażony w układ ogrzewania 

wszystkich pomieszczeń do normowych temperatur. Ciepło uzyskiwane będzie z 

ciepłociągu miejskiego i dalej rozprowadzane będzie poprzez wewnętrzną instalację 

centralnego ogrzewania w budynku. Do budynku należy zaprojektować i wykonać 

przyłącze cieplne zgodnie z wymogami gestora sieci. Grzejniki naścienne 

wyposażone muszą zostać w termostaty a ich temperatura musi zostać dostosowana 

wymaganych w żłobkach. 

 

Zaprojektowany budynek żłobka powinien posiadać następujące pomieszczenia : 

 2 sale dla dzieci – każda po ok. 45 m
2,
 (2

 
x 45m

2
) - dla 30 dzieci, z 

wydzielonymi miejscami do spania. Sale powinny być położone obok siebie 

posiadać przepierzenie umożliwiające ich połączenie. Np. drzwiami 

rozsuwanymi lub łamanymi.  

 1 sala dla dzieci najmłodszych (do 1 roku życia) ok. 50 m
2
, przeznaczona do 

pobytu minimum 10 dzieci z wydzielonymi miejscami do spania,  

 1 sala o powierzchni ok. 50 m 
2 

tzw. sala Odkrywania Świata. Sala będzie 

stanowiła miejsce odkrywania i doświadczania świata. Celem zajęć w Sali 

jest pobudzanie zmysłów małego dziecka oraz integracja dzieci zdrowych 

oraz posiadających różne stopnie niepełnosprawności.  

 1 sala o powierzchni ok 20 m
2
 przeznaczona do poznawania i zabawy wodą – 
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tzw. ,,chlapownik”. Rozwiązania techniczne i wyposażenie ,,chlapownika” 

musi zostać zaproponowane i wykonane przez Wykonawcę i po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 Żłobek musi posiadać żelbetowy taras lub tarasy o szerokości minimum 3,5 

m, które będą dostępne bezpośrednio z sal przebywania dzieci. Taras (tarasy) 

muszą posiadać posadzki z tworzywa sztucznego i bezpieczne przeźroczyste 

barierki. Taras powinien posiadać lekkie zadaszenie z tworzywa sztucznego. 

Łączna powierzchnia tarasu ( tarasów) powinna wynieść około 100 m
2
. 

 Każda z sal przebywania dzieci musi posiadać osobną łazienkę o 

powierzchni około 15 m
2 

z osobnym wydzielonym miejscem do przewijania. 

Całkowite wyposażenie łazienek w armaturę i elementy dodatkowe po 

uzgodnionu z Zamawiającym należy do Wykonawcy.  

 Hol żłobka musi zapewnić dostęp do poszczególnych pomieszczeń żłobka, 

powierzchnia holu ok 70 m
2
 z otwartą poczekalnią dla rodziców z akwarium 

o pojemności 1000 -1200 l. Wykonanie i kompletne wyposażenie ( 

roślinność, ryby i sprzęt do właściwego funkcjonowania) akwarium należy 

do Wykonawcy. 

 Szatnia dla dzieci z miejscami do przewijania o powierzchni ok 25 m
2
 

 Minimum 4 pomieszczenia gospodarczo - magazynowe w tym 1 

przeznaczone na archiwum- wyposażanie w regały po stronie Wykonawcy 

na segregatory i inne dokumenty, o powierzchni ok 10 m
2 
każde, 

 Pomieszczenie dla pielęgniarki/położnej i specjalistów o powierzchni ok.10-

12 m
2
. Wyposażenie w meble – szafki, biurka, fotele itp. nalezą do 

Wykonawcy. 

 Pomieszczenie dla administracji żłobka, opiekunek o powierzchni ok. 20 m
2
 , 

wyposażenie w meble należy do Wykonawcy. 

 Pomieszczenie dla dyrekcji żłobka o powierzchni ok 12 m
2
 wyposażenie w 

meble należy do Wykonawcy. 

 Pomieszczenie WC dla personelu ok.12 m
2
, osprzęt i armatura oraz 
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wyposażenie w meble  łazienkowe należy do Wykonawcy 

 Aneks kuchenny na piętrze budynku ok. 25 m
2
wyposażone w windę 

przemysłową do transportu pożywienia i naczyń z kuchni, (kuchnia znajduje 

się w budynku przedszkola i będzie obsługiwała żłobek) wraz z 

wyposażeniem ( m.in. meble, sprzęt AGD); 

 Pomieszczenie na brudownik z minimum 2 pralkami o powierzchni ok.15 m
2
 

wraz z wyposażeniem w meble i urządzenia stałe;   

 Pomieszczenie na wózki o powierzchni ok. 20 m
2
  

 Pomieszczenie techniczne w którym będą znajdowały się, węzeł 

wodociągowy z wodomierzem, węzeł cieplny, rozdzielnia elektrycznej i 

teletechniczna o powierzchni około 10 m
2 

. 

Zakłada się, iż łączna powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 

wyniesie ok. 400 m
2
 , powierzchnia użytkowa ok. 580 m

2
, a kubatura ok. 

2.600,00 m
3
. 

Zamawiający dopuszcza, że wymienione parametry w trakcie procesu 

projektowania mogą ulec zmianie ze względu na lepsze i bardziej 

funkcjonalne rozwiązania techniczne. Projekt budowlany oraz projekt 

wymaganego wyposażenia pomieszczeń musi zostać uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Wymogiem Podstawowym nie 

mogącym ulec zmianie jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku 

żłobka miejskiego w Debrznie z przeznaczeniem dla 40 dzieci.  

Zamawiający oczekuje, iż zamierzony efekt będzie zbliżony do wskazanego na 

niżej zamieszczonych zdjęciach: 
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Część holu. 

 

Akwarium. 
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Widok na taras. 

 

Przykładowa kolorystyka i wyposażenie łazienki.  
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Przykładowa toaleta. 

 

 

Drzwi łączące dwie sale.  
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Przykładowa konstrukcja tarasu. 

 

Przykładowa konstrukcja tarasu. 
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 Przykładowy aneks kuchenny. 

 

Łazienka. 
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1.4.2. Przyłącza  

Zakres realizacji 

 Do budynku należy doprowadzić i wykonać następujące przyłącza:  

 

 wodociągowe ; 

 kanalizacyjne; 

 cieplne; 

 energetyczne; 

 teletechniczne. 

1.4.3. Zagospodarowanie terenu 

Do budynku należy zaprojektować utwardzony dojazd z kostki betonowej, 

niwelacje terenu wraz z ogrodzeniem ( wydzielenie strefy żłobka) oraz 

zagospodarowanie w zieleń. Zamawiający oczekuję, iż zostanie wykonana 

piaskownica z możliwością przykryciem o powierzchni około 30 m
2
 z 

wypełnieniem z kolorowego piasku ( przykładowe zdjęcie poniżej) wraz z 

ławeczkami.   
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

462.2012 z późniejszymi zmianami ). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,    

specyfikacji technicznych    wykonania    i    odbioru  robót   budowlanych    

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 24 

września 2013r. poz. 1129 - wraz z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

2010 nr 213 poz. 1397 - wraz z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym  

( tekst jednolity z 12 czerwca 2012r. poz. 647 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( tekst jednolity z 15 

października 2013 r. poz. 112 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie 

warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne  

(Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz. 

21 - z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 wraz z 

późniejszymi zmianami), 
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• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, 

poz. 627 - z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.    

w sprawie szkodliwych  czynników  biologicznych  dla  zdrowia  

w środowisku  pracy  oraz ochrony zdrowia   pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia    

w  wodę   oraz   dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r. 

wraz z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny 

zakres prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań 

projektowych. 

 

Opracowanie projektowe zawierać musi, co najmniej elementy przedstawione  

w poniższych punktach. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia 

w następujących etapach: 

a) Etap I - Projekt Budowlany, 

b) Etap I I  - Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez 

Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu Robót, 

c) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. 

d) Etap IV – Projekt wyposażenia ruchomego. 

 

Dokumentacja projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie 

przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa. 

b) Wersja elektroniczna : 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części)tytuł pliku .xxx 

b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc 

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 
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d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg 

e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls 

2.1.1.Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do opracowania 
przez Wykonawcę. 

1. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy 

technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami 

sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

2. Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej 

powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach 

zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych 

przez Zamawiającego. 

3. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki 

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 

 

2.1.2.  Stadia dokumentacji projektowej.  

2.1.2.1. Projekt budowlany. 

Projekt budowlany budynku żłobka powinien być opracowany: 

• na podstawie materiałów wyjściowych, o których mowa w pkt. 2.1.1. 

• ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, 

doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z 

dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 462.2012 z późniejszymi zmianami ); 

• na podstawie wymagań określonych w wypisie (zaświadczenia) z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącym 

załącznik nr 1 do n/n PFU, 

• na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 

• w takim zakresie szczegółowości, by   możliwa   była  jednoznaczna   

ocena zaproponowanych w n im rozwiązań projektowych oraz 

uzyskanie wszystkich wymaganych  opinii,  uzgodnień,  zatwierdzeń  

i pozwoleń wymaganych  przez Prawo   budowlane   oraz   

wynikających   z   innych   ustaw   (np.   o   Ochronie i   kształtowaniu   

środowiska,   o   Państwowej   Inspekcji  Sanitarnej,  itp.). 
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2.1.2.2. Projekt wykonawczy. 

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów 

wykonawczych. W praktyce jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe 

rozwiązania i podzielony w sposób dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej 

technologii Robót na obiekty i poszczególne branże. 

1. Projekt  wykonawczy   (techniczny),   powinien   stanowić   uszczegółowienie   

rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym  

2. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien być opracowany  w oparciu o 

projekt budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach  

i uzgodnieniach jak również  szczegółowe  wytyczne  zawarte   

w poszczególnych  częściach  składowych projektu budowlanego. 

3. Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny 

naruszać ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je 

uszczegóławiać. 

2.1.2.3. Projekt wyposażenia. 
 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt aranżacji i 

wyposażenia poszczególnych pomieszczeń żłobka w elementy ruchome m.in.: 

łóżka, materace, szafki, krzesełka, stoły, biurka dla dzieci, zabawki edukacyjne 

dywany, naczynia, elementy dekoracyjne, itp. Zaplanowaną kolorystykę 

pomieszczeń, rodzaj podłóg itp. należy zastosować na etapie wykonawstwa 

budynku. Wykonany projekt aranżacji musi stanowić podstawę do przeprowadzenia 

przez Zamawiającego osobnego postępowania przetargowego. Szczegóły aranżacji 

muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.1.2.4. Inne opracowania i uzgodnienia nieujęte w zestawieniu a niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu 

Projekty budowlane wymagają sprawdzenia przez osoby o odpowiednich 

uprawnieniach. 

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie również pozyskanie warunków 

technicznych z przedsiębiorstw branżowych oraz niezbędnych opinii i uzgodnień 

do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. uzgodnień rzeczoznawcy ppoż., 

sanitarnego.   

2.1.2.5. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 

powykonawczej oraz wykonania i przedłożenia Instrukcji Eksploatacji i 

Konserwacji wbudowanych urządzeń.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
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zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

• geodezyjne pomiary powykonawcze poszczególnych obiektów wraz z   

uzbrojeniem   oraz   mapę   powykonawczą  terenu   objętego 

opracowaniem projektowym, 

• dokumentację z zakończonych prób i testów, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych  

materiałów i urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce, 

• dokumenty    atestacyjne    -    świadectwo    dopuszczenia    do    

stosowania w budownictwie na terenie Polski - symbol B lub CE), 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie 

odrębnych przepisów), 

• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie 

nastąpiły podczas budowy, 

• wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 

obiektów oraz urządzeń parku, 

• oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział    

w   procesie w sposób pośredni), że nie wnoszą żadnych  roszczeń 

związanych z daną inwestycją. 

2.1.3. Rysunki robocze i obliczenia. 

Wykonawca przygotuje i będzie przedkładał wymaganą kontraktem 

dokumentację projektową Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Wykonawca dostarczy 5 kompletów każdej z dokumentacji w wersji papierowej 

oraz kopię każdego projektu na nośniku cyfrowym (na płycie CD, DVD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane  

i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej. Rozmiary arkuszy 

powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne 

rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich 

elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne  

i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
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przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

• Plany sytuacyjne - 1:500, 

• Profile - skala pionowa 1 :100 ,  skala pozioma taka sama jak plan 

sytuacyjny, 

• Szczegóły - 1:50, 1:20, 1 :10  lub 1:5 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub 

obliczeniach będą natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub 

obliczenia przedłożone ponownie Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia. Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą 

wykonywane bez dodatkowej zapłaty.  

2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań 

technicznych 

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe podano w punkcie 1.3 niniejszego 

PFU. Szczegółowe parametry techniczne materiałów i urządzeń podano  

w punkcie 2.2.1 -Wymagania materiałowe i technologiczne PFU. 

2.2.1.  Wymagania materiałowe i technologiczne. 

Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności 
producenta, karty katalogowe. 

2.2.1.1. Budynek żłobka 

Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych i ziemnych związanych z budową 

budynku oraz ciągów pieszych, należy zabezpieczyć teren budowy oraz istniejące 

drzewa i krzewy przed uszkodzeniem. Wykonawca wyznaczy oś obiektów i 

punktów wysokościowych przez uprawnionego Geodetę. 

 
Architektura 

Budynek należy zaprojektować w sposób, który będzie stanowił jednolity układ 

architektoniczny z istniejącym budynkiem przedszkola i nie pogarszający 
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obecnego stanu krajobrazu. Zamawiający oczekuje zastosowania nowoczesnych 

rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych budynku. Wszystkie rozwiązania  

architektoniczne i materiałowe muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

Konstrukcja 

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji budynku 

 Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe. 

 Izolacje poziome z papy asfaltowej lub alternatywne. 

 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych.  

 Izolacje pionowe z papy asfaltowej lub płynnymi środkami izolacyjnymi lub 

hydroizolacyjnymi, 

 Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe. 

 Konstrukcja łącznika – parteru żelbetowa lub murowana z fasadą z profili 

aluminiowych, Piętro -  konstrukcja przeszklona z profili aluminiowych ( o 

ile budynek będzie połączony z przedszkolem).  

 Ściany zewnętrzne – murowane z gazobetonu lub pustaków ceramicznych.  

 Ściany wewnętrzne i ścianki działowe z bloczków gazobetonowych lub 

ceramiczne.  

 Tynki wewnętrzne gipsowe lub alternatywne. 

 Nadproża prefabrykowane lub w żelbetowe wylewane na mokro.  

 Dach płaski - konstrukcja wylewana na mokro, filigran lub gęstożebrowy. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna 

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do izolacji przeciwwilgociowej i 

cieplnej. 

Izolacje przeciwwilgociowe: 

 pozioma, np. 2 x papa asfaltowa zbrojona lub alternatywna. 

 pionowa – papa asfaltowa lub hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na 

zimno, 
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Izolacje termiczne: 

 izolacja ścian zewnętrznych - styropian samo gasnący min. M15, pokryty 

tynkiem cienkowarstwowym - wymagana wartość współczynnika 

przenikalności termicznej Uk < 0,25 W/m
2
K 

 Strop – styropian lub wełna mineralna, wymagana wartość współczynnika 

przenikalności termicznej Uk < 0,25 W/m
2
K 

 Izolacja podłogi na gruncie styropian płyty twarde min. M30  grubości 

minimum 10 cm. 

 Izolacje akustyczne wełna mineralna i płyty dźwiękoszczelne. 

Ściany budynku muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej i inne 

wymagania związane z oszczędnością energii zgodnie z załącznikiem nr 2 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).  

Izolacje akustyczne muszą spełniać w szczególności wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze 

zmianami).  

Instalacje i wyposażenie 

Budynek musi zostać wyposażony w instalację elektryczną, wody zimnej, wody 

ciepłej, instalację kanalizacyjną, instalacje wentylacji grawitacyjnej lub 

klimatyzację oraz instalację teletechniczną. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

musi zostać zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający podłączenie 

instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Wskazane sale i pomieszczenia administracji należy wyposażyć w gniazda 

komputerowe, elektryczne i telefoniczne. Ilości w poszczególnych 

pomieszczeniach i ich usytuowanie zaproponuje Wykonawca. Projekt instalacji i 

osprzętu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.    

Obiekt musi zostać wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane 

prawem zapewniające bezpieczeństwo pożarowe jego użytkowników.  
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Użyte materiały i przyjęte rozwiązania muszą spełniać wymogi ochrony 

środowiska, optymalnego zużycia energii, bezpieczeństwa pożarowego i 

eksploatacji. Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczenie 

energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, 

stosownie do potrzeb użytkowych, ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie stałej instalacji 

ciągłego monitoringu wszystkich pomieszczeń pobytu dzieci oraz terenu 

przyległego do budynku.  

 

Instalacje wodociągowe 

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub 

tworzywowych. Przewody instalacji c.w. (zasilające i cyrkulacyjne) należy 

izolować cieplnie. Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach 

ściennych. Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, 

przepłukać i zdezynfekować.  

 

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej  

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. 

Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad 

posadzką i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu 

obiektu. Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji sanitarnej.  

 

Wyposażenie sanitarne 

Poszczególne punkty zrzutu ścieków odprowadzone powinny zostać przez piony 

kanalizacyjne. Ściany przegród kabin prysznicowych murowane, o wysokości min. 

200 mm, wyłożone glazurą ceramiczną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Armatura i biały montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakłada się wyposażenie 

łazienek dla dzieci, w tym armatury sanitarnej (umywalki i sedesy, luster, baterii i 
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pozostałego osprzętu łazienkowego) z kolekcji dziecięcych wg niżej 

przedstawionego wzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym lub równoważne.  

Ponadto pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w dozowniki mydła, suszarki 

do rąk, dozowniki lub uchwyty do ręczników papierowych, uchwyty do papieru 

toaletowego. Włączanie/wyłączanie światła w pomieszczeniach sanitarnych 

automatyczne. 
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Ogrzewanie 

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego. Grzejniki płytowe zawieszane na 

ścianach. Każde pomieszczenie należy wyposażyć w odpowiednią ilość grzejników 
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dla zapewnienia wymaganego dla danego rodzaju przebywania i pracy komfortu 

cieplnego. 

Instalacje wentylacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny i/ lub 

mechanicznej w pomieszczeniach budynków dla zapewnienia wymiany powietrza 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. We wszystkich pomieszczeniach 

Zamawiający wymaga zainstalowania wentylatorów mechanicznych z czasowym 

wyłącznikiem. 

 

Instalacje energetyczne 

Zamawiający wymaga, aby wykonana instalacja elektryczna była z materiałów 

wysokiej, jakości (miedź) oraz ułożona pod tynkami. Osprzęt instalacyjny 

podtynkowy. W węzłach sanitarnych bryzgoodporny. 

Urządzenia wymagające pewności zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecią 

komputerową) przyłączone muszą być do sieci poprzez UPS. 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23 / 0,4 kV, oświetlenie 

ogólne i miejscowe LED, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i 

ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia 

wyrównawcze. 

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz Polskiej 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

 

Instalacje teletechniczne Instalacja telefoniczna 

Sieć telefoniczną wykonać zgodnie z normami branżowymi: 

 ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i 

badania  

 ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i 
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przewężeniami. Wymagania i badania 

 ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych 

 

Instalacja teleinformatyczna 

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 5e, 

aby można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. 

Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 

568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia 

Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. - "Wymagania techniczne na okablowanie 

strukturalne". 

Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych 

instalacji SAP. Czujki powinny być instalowane na elementach konstrukcyjnych lub 

na ścianach, natomiast ręczne ostrzegacze pożaru na ścianie na wysokości 1,5 m. 

 

Wykończenie  

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznych: 

 Ocieplenie budynków metodą lekką-mokrą z użyciem styropianu min. M15 

grubości min 15 cm., mocowanie styropianu klej oraz kołki do styropianu w 

ilości min. 4 kołki na m
2
. Tynk mineralny, w kolorze uzgodnionym z Za-

mawiającym lub malowany farbą silikatowa w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym. Wymagany współczynnik U = 0,25 W/m
2
K. 

 Tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe lub silikatowe kategorii III w 

barwach uzgodnionych z Zamawiającym nawiązujące do istniejącego 

budynku przedszkola. 

 Cokoły budynku i tarasy zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokości 

minimum 30 cm powyżej terenu wykonane analogicznie do budynku 

przedszkola. 

 Dach pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
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 Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, Uk 

<1,4 W/m
2
K. 

 Okna i drzwi tarasowe aluminiowe o profilu Wicona spełniające minimum 

następujące warunki techniczne: 

a) Izolacyjność akustyczna okna niezabudowanego wraz z właściwie 

dobranymi szybami wynosi Rw= 39 dB (-2;-5) lub Rw= 45 dB (-2;-5) 

b) Dopuszczalna przenikalność termiczna dla profili okiennych (rama 

skrzydło) min. Uf=1,4, 

c) Izolacyjność cieplna okien wg załączonych wyników obliczeń 

wykonanych zgodnie z normą EN ISO 10077-1 wynosi Uw< 1,3 W/m
2
/K 

d) Odporność na obciążenie wiatrem - Klasa C5/B5 (PN-EN 12210) 

e) Przepuszczalność powietrza - Klasa 4 (PN-EN 12207) 

f) Własności mechaniczne; obciążenia pionowe, zwichrowanie - Klasa 1 

(PN-EN 13115) 

g) Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie –klasa 3 (20.cykli) 

h) Odporność na korozję okuć klasa 5 wg  EN 1670 (class 5) 

i) Współczynnik dla szkła Ug = 1,1 , ciepła ramka . 

 

 Okna we wszystkich pomieszczeniach budynku rozwierano - uchylne, z 

nawiewnikami i mikrowentylacją o powierzchni umożliwiającej 

doświetlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego 

prawa pracy, parapety wewnętrzne kompozytowe o strukturze i kolorystyce 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Drzwi zewnętrzne jak i tarasowe powinny zostać wykonane w technologii 

zapewniającej ochronę palców przed przytrzaśnięciem. 

 Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach powinno być dostosowane do 

rodzaju pomieszczenia. Zakłada się, iż stosunek powierzchni okien liczonej 

w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi wyniesie, co najmniej 1:8.  

 Tarasy muszą posiadać posadzki z tworzywa sztucznego lub terakoty oraz 

bezpieczne przeźroczyste barierki. Taras powinien posiadać lekkie 
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zadaszenie z tworzywa sztucznego. 

 

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznych 

Posadzki 

 Pomieszczenia przebywania dzieci wykonane z paneli podłogowych o klasie 

ścieralności AC5 lub panele z drewna naturalnego, kolorystyka do 

uzgodnienie z Zamawiającym. Wymagana jest izolacja termiczna i izolacja 

przeciwwilgociowa pozioma posadzek. Beton posadzek klasy min. C12/15,  

 Posadzki w holu głównym, w pomieszczeniach administracyjnych i na 

korytarzach – wykładzina gładka w rulonie z tworzyw sztucznych lub typu 

tarket. W pomieszczeniach sanitarnych terakota, kolorystyka zróżnicowane 

kolorystycznie.  

 Pomieszczenia WC, przedsionek, hol wejściowy - płytki ceramiczne  na 

posadzce betonowej. Wymagana jest izolacja termiczna i izolacja 

przeciwwilgociowa pozioma wywinięta na ściany.  Izolacja termiczna 

styropian - płyty twarde na betonie podkładowym klasy C12/15. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji, co do wykończenia posadzek 

poszczególnych pomieszczeń.   

 

Wykończenie ścian: 

 w pomieszczeniach sal - tynk cementowo-wapienny kat. III malowany 

farbami akrylowymi, szorowanymi, w kolorach pastelowych ustalonych z 

Zamawiającym na etapie opracowywania projektu wykonawczego oraz 

wykończenia wnętrz. Dopuszcza się inne rozwiązania wykończenia ścian 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 w pomieszczeniach sanitarnych - do poziomu sufitu glazura w kolorach 

pastelowych ustalonych z Zamawiającym. Dopuszcza się inne rozwiązania 

wykończenia ścian zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwiązaniach systemowych 

wypełnione płytami z przezroczystego poliwęglanu lub alternatywne. 
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Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wymiarach min. 90 x 200 cm: 

 do sanitariatów z PCV kolorowe, z kratką nawiewną w ościeżnicach 

stalowych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

 do pomieszczeń sal aluminiowe, przeszklone, w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym, 

 do innych pomieszczeń drewniane lub fornirowane w ościeżnicach 

regulowanych z opaskami, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Zagospodarowanie terenu  

Chodniki i dojścia piesze 

O nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej na podbudowie piaskowej 

stabilizowanej cementem.  

 

Podjazd dla wózków dziecięcych i dla wózków osób niepełnosprawnych 

O nawierzchni o konstrukcji betonowej pokrytej nawierzchnią żywiczną z np. 

grysem kwarcowym z balustradą i pochwytem.  

 

Ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką 

Brama wjazdowa o szerokości około 5,0 m z furtką o szerokości 1,20 m. 

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej lub panelowe prostokątne, zgrzewane z 

poziomych i pionowych prętów na cokole betonowym. Łączna wysokość tych 

elementów 1,80 m. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane + malowanie 

proszkowe, kolor uzgodniony z Zamawiającym.  

 

Odprowadzenie wód opadowych i ścieków sanitarnych 

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni 

utwardzonych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. 

Ścieki sanitarne mają być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. W ramach 
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zadania planuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 

Zieleń i mała architektura 

Na terenie niezajętym przez infrastrukturę obiektu przewiduje się założenie zieleni 

niskiej o charakterze ozdobnym. Wzdłuż ogrodzenia będą wprowadzone nasadzenia 

w postaci krzewów i drzew stanowiących zieleń izolacyjną. Grunt pod nasadzenia i 

trawniki należy humusową warstwą min 20 cm ziemi urodzajnej.  

 

Placyk gospodarczy 

Dla gromadzenia nieczystości stałych na terenie nie zajętym przez infrastrukturę 

obiektu przewiduje się wykonanie placu gospodarczego, na którym będą ustawiane 

pojemniki na odpady. Nawierzchnia placu z betonowej kostki rozbieralnej na 

szczelnym podłożu betonowym.  

Piaskownica z kolorowym piaskiem 

W celu umożliwienia poznawania i odkrywania świata Wykonawca ma wykonać 

piaskownicę z możliwością przykryciem o powierzchni około 30m
2
 z 

przeznaczeniem dla dzieci do lat 3 wyposażoną w kolorowy piasek.  

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

2.3.1. Przedmiot robót objętych warunkami wykonania i odbioru 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, w związku  

z opracowaniem dokumentacji projektowej i budową budynku żłobka, 

przyłączami i zagospodarowaniem terenu.  

 

2.3.2. Zakres robót objętych warunkami wykonania i odbioru 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują 

wymagania ogólne dla poszczególnych asortymentów robót budowlano – 

montażowych, w związku z opracowaniem projektów i budową na ich 

podstawie budynku żłobka.  

2.3.3. Określenia podstawowe 

Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy 
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rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego laboratorium 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

Woda gruntowa – woda znajdująca się w podłożu gruntowym. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
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całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli lub jej elementu. 

 

2.3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie. 

 

2.3.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy.  

 

2.3.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

2.3.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności  

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 
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2.3.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.3.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji 

powykonawczej. 

2.3.4.6. Ochrona własności publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektorem nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
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wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.3.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektor nadzoru. 

2.3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki 

regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur otoczenia. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

2.3.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca  

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

2.3.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

2.3.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy  

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do zatwierdzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem wbudowania. 

2.3.4.12. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Inspektor nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 

o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

 

2.3.5. Materiały 

2.3.5.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
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zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie realizacji robót. 

2.3.5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót.Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru składowisko Wykonawcy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 

uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3.5.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

2.3.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
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w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości 

(PZJ).  

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

2.3.7. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.3.8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektor nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
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umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę  

w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.3.9. Kontrola Jakości Robót 

2.3.9.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości - PZJ. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 

robót, sposób zapewnienia BHP, wykaz zespołów roboczych, ich 

kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych 

za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 

kontroli. 

b) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

2.3.9.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
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zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

2.3.9.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

2.3.9.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.3.9.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.3.9.6. Badania prowadzone przez Inspektor nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  

i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

2.3.9.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną,  

c) w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
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posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.3.9.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

 (2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: pozwolenie na 

realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.3.10. Odbiór Robót 

2.3.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowy, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.3.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

 i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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2.3.10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.3.10.4. Odbiór końcowy robót 

2.3.10.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót  

i przyjęcia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

2.3.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 
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4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

2.3.10.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.10.4 „Odbiór końcowy 

robót” 

2.3.11. Podstawa płatności 

Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w projekcie umowy, 

który stanowić będzie integralna część dokumentacji przetargowej. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ( STWiOR) opracuje  

w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru robót Wykonawca robót  

i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą 

stanowiły dokument wykonania i odbioru robót. 
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II. CZĘŚĆ IFORMACYJNA 

 

1. Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane w zakresie działek o numerze działki 193/1 oraz że posiada 

dokumenty potwierdzające to prawo. 

 Zamawiający dostarczy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane w zakresie działki nr 193/1 wraz z dokumentami 
potwierdzającymi to prawo do dnia podpisania umowy na wykonanie zadania 
projektowego.  
 

2.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami m.in. 

2.1. Przepisy prawne i normy: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,    

specyfikacji technicznych    wykonania    i    odbioru  robót   budowlanych    

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 24 

września 2013r. poz. 1129 - wraz z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

2010 nr 213 poz. 1397 - wraz z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym  

( tekst jednolity z 12 czerwca 2012r. poz. 647 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( tekst jednolity z 15 

października 2013 r. poz. 112 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie 

warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne  

(Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347 wraz z późniejszymi zmianami), 
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• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz. 

21 - z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, 

poz. 627 - z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.    

w sprawie szkodliwych  czynników  biologicznych  dla  zdrowia  

w środowisku  pracy  oraz ochrony zdrowia   pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia    

w  wodę   oraz   dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r. 

wraz z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem. 

• PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

śniegiem.  

• PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

wiatrem. 

•  PN-90/B-03200 Konstr. stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie. 

•  PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

•  PN-64/B-03220 Konstr. aluminiowe. Obciążenia statyczne i 

projektowanie. 

•  PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

• PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

• PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

•  PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-
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betonowych  

• PN-EN 1999: Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych 

(wszystkie części norm)  

• PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w  budownictwie. 

•  PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych Wymagania.  

• PN-EN ISO 140 Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  

• PN-EN ISO 717 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  

• PN-EN ISO 6946:2005 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  

• PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji.  

• PN-EN 13947: 2008 Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. 

Obliczanie  współczynnika przenikania ciepła.  

• PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie  

• PN-EN 485-2: 2006 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i 

płyty: Własności mechaniczne  

• PN-EN 515: 1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione 

plastycznie. Oznaczenia stanów.  

• PN-EN 755: 2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane.  

• PN-EN 10088: 2005 Stale odporne na korozję - Część 1-3.  

• PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją – 

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.  

• PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją 

konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - 

Część 1-6.  

• PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstr. stalowych i żeliwnych 

– Powłoki cynkowe i aluminiowe.  

• PN-EN 356: 2000 Szyby ochronne.  

• PN-EN 572: cz. 1-8 Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-

krzemianowego.  

• PN-B-13079: 1997 Szkło budowlane – szyby zespolone. 

•  PN-B-13083: 1997 Szkło budowlane bezpieczne.  



               

 Program "Maluch - edycja 2014" (moduł 1) 
 

 

59 Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 

 

• PN-EN 356: 2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne.  

• PN-EN 357: 2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy 

oszkleniowe.  

• PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe.  

• PN-EN ISO 12543 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.  

• PN-EN 14351-1 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne.  

• PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza.  

• PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelność. 

•  PN-EN 13830 Ściany osłonowe – Norma wyrobu.  

• PN-EN 12152 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. 

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  

• PN-EN 12154 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania 

eksploatacyjne  i klasyfikacja.  

• PN-EN 13116  Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem.   

Wymagania eksploatacyjne.  

• PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelność – badania polowe.  

• PN-EN 135011:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 

na ogień  

• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 

odporności ogniowej elementów budynków. 

•  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 

badania niepalności materiałów budowlanych  wraz ze zmianą PN- 93/B-

02862/Az1:1999.  

• PN-86/E-05003.01Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny 

zakres prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań 

projektowych. 
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2.2. Zgodność zamierzenia budowlanego z polityką lokalną 

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi 

zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego który został 

zatwierdzony Uchwałą nr XLVII/300/2006 Rady Miasta i Gminy Debrzno z dnia  

24 lutego 2006r oraz ogłoszony w Dzienniku Województwa Pomorskiego nr 81 

poz. 1692 z dnia 02 sierpnia 2006r. 

 

2.3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych: 

Dokumenty: 

1. Wypis i wyrys z MPZP załącznik nr 1do PFU. 

2. Mapa działki nr 193/1 z naniesionym budynkiem przedszkola załącznik nr 

2 do PFU. 

3. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 

załącznik nr 3 do PFU. 

4. Wypis z rejestru gruntów załącznik nr 4 do PFU. 

 

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem : 

 

a) Wykonawca będzie prowadził narady techniczne – na etapie prowadzenia 

prac projektowych w ilości: 1 narada na tydzień lub na każde polecenie 

Zamawiającego. 

b) Wykonawca będzie prowadził narady budowy – w trakcie realizacji 

inwestycji w ilości minimum 1 narada budowy na tydzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


