




Załącznik nr 12






do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 






Debrzno nr 570 / 2006 

z dnia 15 marca 2006 roku

CZĘŚĆ OPISOWA ZADAŃ 

INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2005

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Etap I i II

W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach środków pomocowych programu SAPARD. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA-TECHNIK” Spółka z o.o. w Budzyniu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego lokalnego. 

Termin zakończenia inwestycji I – szy etap 3.10.2005

Termin zakończenia II – gi etap 10.10.2005

Termin rozliczenia dotacji SAPARD 10.11.2005

Poniesione nakłady na I i II etap to kwota  od początku budowy  2.795.800,64zł

Poniesione nakłady w roku 2005 do 31.12.2005 to kwota  3.320.120,73

2. Budowa sieci wodociągowej jezioro Żuczek

W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest z środków własnych.

Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Chojnice Sp. z o.o. został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego .

Poniesione koszty na dzień 31.12.2005 to kwota  44.281,63 zł

Zadanie zakończone przekazane do eksploatacji.

    3.  Plan zagospodarowania 

Poniesione nakłady to kwota w wysokości 29.637,99 zł.

    4.  Remont Sali kinowej Domu Kultury
Do 31.12.2005 poniesiono nakłady w wysokości 72.162,03 to kwota poniesiona na dokończenie instalacji C.O. wykonanie dokumentacji branży elektrycznej i przystąpienie do remontu holu i poczekalni sali widowiskowo – kinowej. 

     5.  Infrastruktura ANR
To zadania inwestycyjne rozbudowa i modernizacja istniejącej hydroforni w miejscowości Uniechów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnie z przewodem tłocznym w miejscowości Gniewno. 

W/w zadania zostały zakończone i przekazane do eksploatacji.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005 to kwota  214.048,83 zł budynek stacji uzdatniania wody w Uniechowie i  114.785,86 budowa kanalizacji Gniewno

6.  Odnowa wsi Skowarnki.
Dotyczy poniesionych nakładów na dokończenie  adaptacji i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skowarnki realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2004.

Poniesione nakłady to kwota 13.000,00 zł

7.  Uzbrojenie działek letniskowych Staw Miejski

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej Staw Miejski. Zadanie zakończone, poniesione nakłady to kwota  128.137,05 zł

8.  Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i zasilania wodociągowego do 

     działek budownictwa jednorodzinnego

Budowa przyłączy dotyczy uzbrojenia działek ul. Skorupki i ul. Okrzei. poniesione nakłady na wykonanie w/w uzbrojenia to nakłady w wysokości  19.326,53

9.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II – gi etap realizacji Stare Gronowo

Stare Gronowo  250.915,47

Termin zakończenia realizacji w/w zadania to 30.05.2006r Na w/w zadanie w 2005r poniesiono nakłady w wysokości  250.915,47zł

10. Wykonanie remontu Zbiorczej szkoły Gminnej w Debrznie
W/w zadanie dotyczy wymiany pokrycia papowego i 12 – tu okien pawilonu szkolnego Zbiorczej Szkoły Gminnej w Debrznie na realizację którego, poniesiono nakłady w wysokości  94.895,24 

11.Kanalizacja deszczowa ul. Jeziornej

Na realizacje w/w zadania poniesiono nakłady w wysokości 13.702.60 zł

12. Budowa placu Rynek 1
Poniesione nakłady to kwota w wysokości   71.614,29

13.Urząd zakup serwera  i wyposażenia w sprzęt 49.278,01

· kserokopiarka 5.000

· zestaw komputerowy + drukarki 2 szt 6.883,79

· zakup serwera 16.470,00

· wdrażanie oprogramowania i serwis Gmina II 20.300,80

14. Zakup samochody OPS   19.200,00

Sporządził

Zenon Siutkowski
Burmistrz

Miasta i Gminy Debrzno

Mirosław Burak
