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[bookmark: _Toc507148989]INFORMACJE PODSTAWOWE

[bookmark: _Toc415656764][bookmark: _Toc215552627][bookmark: _Toc215552587]Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. w szczególności: 
a) Przygotowanie kompletnych projektów dokumentacji przetargowych na wybór Wykonawców Robót, Dostaw i Usług (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), w tym projektów SIWZ wraz z załącznikami, wsparcie Zamawiającego na Etapie prowadzenia postępowań przetargowych i wyboru, m.in. poprzez przygotowywanie projektów odpowiedzi na zadawane pytania;
b) Weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 
c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów;
d) Kompleksowa obsługa Kontraktów w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej
e) Koordynacja wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu;
f) Nadzór nad realizacją postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie wymagana.
g) Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego.

[bookmark: _Toc507148990]Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę „Nadzoru Inwestorskiego” obejmuje w szczególności:
Zadanie 1
Adaptacja zabytkowego budynku przy ulicy Barlickiego 2 na Centrum Usług Społecznych wraz z przestrzenią otaczającą (zagospodarowaniem otoczenia, renowacją murów i budową baszty). Zadanie obejmuje również rozbiórkę istniejącego budynku i zakup wyposażenia.
Zadanie 2
Odnowienie istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (Plac Barlickiego).
Zadanie 3. 
Odbudowa nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie 4. 
Remonty części wspólnych kamienic wraz z podwórkami (wykonanie nawierzchni podwórek, odnowienie oraz ocieplenie elewacji, remonty dachów, elementy małej architektury).

Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego zawiera załączony Program funkcjonalno – użytkowy.

[bookmark: _Toc415730468][bookmark: _Toc415730965][bookmark: _Toc415739060][bookmark: _Toc415730470][bookmark: _Toc415730967][bookmark: _Toc415739062][bookmark: _Toc415730471][bookmark: _Toc415730968][bookmark: _Toc415739063][bookmark: _Toc415730477][bookmark: _Toc415730974][bookmark: _Toc415739069][bookmark: _Toc415730478][bookmark: _Toc415730975][bookmark: _Toc415739070][bookmark: _Toc415730479][bookmark: _Toc415730976][bookmark: _Toc415739071][bookmark: _Toc415730480][bookmark: _Toc415730977][bookmark: _Toc415739072][bookmark: _Toc415730482][bookmark: _Toc415730979][bookmark: _Toc415739074][bookmark: _Toc415730509][bookmark: _Toc415731006][bookmark: _Toc415739101][bookmark: _Toc415557485][bookmark: _Toc415567945][bookmark: _Toc416338526][bookmark: _Toc424134293][bookmark: _Toc423681232][bookmark: _Toc444689248][bookmark: _Toc480265157][bookmark: _Toc507148991]WYMAGANIA

1 Inżynier Projektu jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia budowlane, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwego pełnienia Usługi określonej Umową. Personel podlega wyłącznie Inżynierowi. 
2 Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
3 Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
4 Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące czynności w pełnym wymiarze czasu pracy, które będą wykonywały prace związane z realizacją umowy tj.: specjalisty ds. zamówień publicznych (przygotowanie procedur przetargowych)., za wyjątkiem osób pełniących funkcje samodzielne w budownictwie.
5 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę.
6 Wykonawca zobowiąże się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia, na inne posiadające co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
8 Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego.
9 Zamawiający może żądać, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożył kopie dokumentów potwierdzających, że zamówienie jest wykonywany przez osoby będące jego pracownikami, w szczególności: aktualną listę zatrudnionych na umowę o pracę lub odpowiednie druki ZUS.
10 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umów, w celu realizacji Zamierzeń inwestycyjnych. Inżynier kontraktu zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 
11 Przewidywany termin zakończenia umowy - 30.10.2019 r.
12 [bookmark: _Toc443300464]W przypadku wydłużenia czasu wykonywania usług, dostaw oraz robót budowlanych, Inżynier kontraktu zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia 
i odbioru usług, dostaw i robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia finansowego Projektu przez Zamawiającego. Warunki wykonywania obowiązków w wydłużonym okresie zostaną określone między stronami.
13 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych dotyczących Robót Budowlanych wykonanych pod jego nadzorem. Okres rękojmi i zgłaszania wad z Umów na Roboty określa się na 60 miesięcy od zakończenia wykonywania Robót (od dnia następnego po wystawieniu Protokołu odbioru końcowego). Za czynności wykonywane w okresie rękojmi Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.
14 Inżynier kontraktu, z chwilą rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, będzie zobowiązany zorganizować Biuro, do którego przekazywana będzie wszelka korespondencja dotycząca Zadania inwestycyjnego. 
15 Biuro Inżyniera kontraktu będzie zorganizowane w odległości umożliwiającej sprawną komunikację pomiędzy Biurem a terenem realizacji poszczególnych zadań. Lokalizacja Biura jw. winna umożliwić dojazd na teren budowy w czasie nie dłuższym niż 1 godz.
16 [bookmark: _Toc415730513][bookmark: _Toc415731010][bookmark: _Toc415739107][bookmark: _Toc415747941][bookmark: _Toc415748068][bookmark: _Toc415748343][bookmark: _Toc416263017][bookmark: _Toc416263208][bookmark: _Toc416334983][bookmark: _Toc416337110][bookmark: _Toc415748344][bookmark: _Toc424134304][bookmark: _Toc423681243][bookmark: _Toc444689253][bookmark: _Toc480265160][bookmark: _Toc415557488][bookmark: _Toc415567948][bookmark: _Toc416338534][bookmark: _Toc215552591][bookmark: _Toc215552631]Obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń na organizację narad koordynacyjnych i Rad budowy, wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym tych narad, należeć będzie do Wykonawców Robót budowlanych, co Inżynier kontraktu uwzględni przy opracowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wybór Wykonawców Robót.

[bookmark: _Toc507148992]OBOWIĄZKI WYKONAWCY

2 
3 
3.1 
3.1.3 Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi;
3.1.4 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności;
3.1.5 Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;
3.1.6 Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy;
3.1.7 Wykonawca jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość świadczonej Usługi;
3.1.8 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
3.1.9 Wykonawca jest zobowiązany do udziału w pracach zespołu powołanego przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją inwestycji.

3.2 [bookmark: _Toc423681245][bookmark: _Ref424206391][bookmark: _Toc424134306][bookmark: _Toc415748346][bookmark: _Toc507148993]Obowiązki w zakresie zarządzania 
3.2.3 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie współpraca i wspieranie Zamawiającego przy wypełnianiu jego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania wydatków dotyczących całego Projektu (wszystkich jego Partnerów), niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu.
3.2.4 W zakresie obowiązków określonych w ust. 1, Inżynier kontraktu zobowiązany będzie do przekazywania informacji i sporządzenia dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych, tj.: opracowanie i nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego określonego w umowie, opracowanie harmonogramu płatności oraz wszelkich informacji niezbędnych do ujęcia w aplikacji SL2014. Inżynier kontraktu zobowiązany będzie również do opracowania wszelkich innych dokumentów, których sporządzenie przez niego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wskazanych w Umowie;
3.2.5 Współpraca i wspieranie Beneficjenta/Lidera Projektu przy wypełnianiu jego obowiązków w zakresie Promocji projektu i instrumentu elastyczności.
3.2.6 Wykonawca będzie prowadził i analizował korespondencję Kontraktową, również zgodnie z wytycznymi, dostępnymi na stronie www.rpo.pomorskie.eu;
3.2.7 Inżynier Projektu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Warunków Kontraktu;
3.2.8 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego polecenie Wykonawcy wydane Wykonawcy Robót mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. A w przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu;
3.2.9 W przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy umożliwiające powierzenia wykonawcy robót budowlanych realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności udzielenia takiego zamówienia lub o konieczności dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie faktyczne i prawne, możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego lub dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, opis przedmiotu zamówienia oraz wycenę zamówień dodatkowych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
3.2.10 Wykonawca jest zobowiązany do:	
0. organizowania co najmniej raz w miesiącu oraz przewodniczenia Radom budowy dotyczącymi całego Projektu,
0. poinformowania pisemnie nie później niż w terminie 5dni roboczych poprzedzających radę budowy uczestników rady budowy o planowanym miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia rady budowy oraz każdorazowo przedstawienia jej programu,
0. sporządzania protokołów z rady budowy lub innych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w terminie 3dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie,
0. na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Robót, zorganizowania i przewodniczenia dodatkowym naradom lub innym spotkaniom, w tym dotyczącym spraw osób trzecich z udziałem co najmniej Personelu Inżyniera kontraktu i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3dni roboczych od dnia narady lub spotkania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót, jak również organizowania oraz przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego rodzaju komisjach oraz innych organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;
3.2.11 Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji;
3.2.12 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy;
3.2.13 Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrywania roszczeń Wykonawców Robót i przedstawienia Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikających z Umów na Roboty;
3.2.14 Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;
3.2.15 Wykonawca jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma od Zamawiającego;
3.2.16 W ramach Umowy Wykonawca ma obowiązek Zarządzać Robotami realizowanymi przez podmioty, z którymi Zamawiający zawrze umowę na wykonanie prac, które są pilnie wymagane dla bezpieczeństwa Robót, z powodu wypadku, nieprzewidywalnego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace zabezpieczające Roboty przed degradacją.
3.2.17 Prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy Robót oraz działań kontrolnych i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy Robót w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie z Kontraktem oraz przepisami prawa, a w szczególności wartość, termin i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy Robót;
3.2.18 Zatwierdzanie Wniosków materiałowych.
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3.3.3 Inżynier kontraktu w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowiązany w szczególności do:
4.5.1.1 Kompleksowa obsługa Kontraktu/Kontraktów w zakresie ich rozliczania, w formie uzgodnionej z Zamawiającym przed przystąpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy/Wykonawców Robót usług i dostaw
4.5.1.2 Kompletowania dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy Robót;
4.5.1.3 Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót oraz wystawiania Protokołów Odbioru Elementów Robót, zawierających kwotę płatności należną Wykonawcy Robót. 
4.5.1.4 Potwierdzania Kontraktowej wartości zrealizowanych Robót i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy Robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu;
4.5.1.5 Potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, dokonywania wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
4.5.1.6 Wspieranie Zamawiającego w zakresie rozliczania wydatków. Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do przekazywania informacji i sporządzenia dokumentów rozliczeniowych, dotyczących całego Projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przygotowanie materiałów do wniosków o płatność oraz wszelkich informacji niezbędnych do ujęcia w aplikacji SL2014;
4.5.1.7 Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od Umowy na roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas wykonanych robót i wyłonienie nowego Wykonawcy Robót, w szczególności: 
1. weryfikacji w terenie wykonanych robót budowlanych, a nie zgłoszonych przez Wykonawcę Robót do odbioru lub nieodebranych przez Nadzór Inwestorski,
1. wykazania różnicy wynikającej z robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w ostatnim Protokole odbioru,
1. inwentaryzacji materiałów składowanych na placu budowy albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski wraz z podaniem ich lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiałów sypkich,
1. przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót,
1. czynnego udziału w przygotowaniu materiałów przetargowych w celu wyłonienia nowego Wykonawcy Robót;
4.5.1.8 Prowadzania bieżącego nadzoru nad Kontraktem/Kontraktami i aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu/Kontraktów;
4.5.1.9 Określenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wskaźników rzeczowo-
-finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu (lub określonych w innych dokumentach Projektu);
4.5.1.10 Egzekwowania i sporządzania na rzecz instytucji finansujących przedsięwzięcie pełnej dokumentacji prac wykonanych i planowanych do realizacji w ramach zawartych umów i dostarczanie jej w odpowiednich terminach umożliwiających pozyskanie środków finansowych;
4.5.1.11 Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót uregulowane w terminie;
4.5.1.12 Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez Wykonawcę Robót. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji;
4.5.1.13 Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy Robót;
4.5.1.14 Formułowania wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych;
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1. Inżynier kontaktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w czynnościach przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego oraz wyboru Wykonawców Robót.
1. Inżynier kontaktu dokona sprawdzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w zakresie kompletności i prawidłowości zawartych w nim rozwiązań oraz w razie potrzeby sporządzi wykaz zaleceń dot. uzupełnienia PFU przez jednostkę go sporządzającą.
1. Zobowiązanie Inżyniera kontraktu w zakresie wsparcia Zamawiającego 
w prowadzeniu postępowań przetargowych i wyboru wykonawców robót, obejmuje 
w szczególności opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na:
1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zakres dotyczący Wnioskodawcy podzielony na części:
· I - Centrum Usług Społecznych (Zadanie 1).
· II - Renowacja murów i baszta (Zadanie 1).
· III - Ulica Barlickiego (Zadanie 3).
· IV - Plac przy ulicy Barlickiego (Zadanie 2).

2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zakres dotyczący Partnerów -
- wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorcy obejmujący renowację części wspólnych kamienic wraz z podwórkami (Zadanie 4).

Inżynier kontraktu dokona opisu przedmiotu zamówienia dla ww. zadań w oparciu o otrzymany od Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym i Partnerami Projektu. 

1. Procedura przekazywania dokumentacji, o której mowa w pkt 1:
1. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z Protokołem zdawczo-
-odbiorczym ustalającym jej zakres i ilość nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
1. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (formaty: .doc, .pdf, na powszechnie stosowanym nośniku) w ilości 2 egz.,
1. Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji i przekaże swoje uwagi Inżynierowi kontraktu,
1. W przypadku zgłoszenia uwag, Inżynier kontraktu zobowiązuje się do ich usunięcia i przedstawienia dokumentacji do ponownej akceptacji Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
1. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiający dokona jej sprawdzenia i akceptacji pod warunkiem, że zostały usunięte wskazane wady i braki,
1. W przypadku nieusunięcia wskazanych wad i braków Zamawiający ponownie przekaże swoje uwagi Inżynierowi kontraktu w terminie, o którym mowa powyżej. 
1. przekazanie prawidłowo wykonanej dokumentacji w trybie określonym w lit. a-f zostanie stwierdzone w końcowym protokole odbioru. 
1. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu warunków udziału, kryteriów oceny i wyboru
w postępowaniach na wybór wykonawców robót oraz projektów.
1. Przygotowanie kompletów projektów dokumentów niezbędnych do ogłoszenia 
i przeprowadzenia postępowań przetargowych wyszczególnionych w pkt. 1), 
w tym m.in. SIWZ wraz z załącznikami oraz projektów umów.
1. Udział w ewentualnych zebraniach Wykonawców w celu wsparcia Zamawiającego w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących treści SIWZ;
1. Wydawanie opinii oraz udzielanie konsultacji dotyczących SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, a w szczególności konsultowanie rozważanych modyfikacji tej dokumentacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, od dnia wystąpienia z pytaniem przez Zamawiającego; 
1. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ lub w razie konieczności projektów zmiany SIWZ, najpóźniej, w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 
3 dni robocze, od przekazania treści pytań przez Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania oraz ewentualne odpowiedzi dotyczące wniosków o zmianę SIWZ muszą zawierać uzasadnienie, być zgodne z celem Projektu, zasadami wiedzy i interesem Zamawiającego; 
1. Wsparcie i konsultacje eksperckie na rzecz Zamawiającego w zakresie wiedzy technicznej w przypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawnej, w tym ocena zasadności wnoszonych środków ochrony prawnej oraz udział w charakterze biegłego w procedurach odwoławczych. 
1. Przygotowywanie projektów wezwań do wykonawców dotyczących uzupełnienia złożonych ofert oraz złożenia wyjaśnień do złożonych ofert.
1. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco projektów protokołów z poszczególnych postępowań przetargowych. 
1. Rozstrzygnięcie wszystkich postępowań stanowić będzie podstawę do stwierdzenia wykonania tego etapu prac oraz do wystawienia faktury.
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Inżynier kontraktu w okresie przygotowawczym jest zobowiązany w szczególności do:
1. Analizy i opiniowania przedstawianych do akceptacji przez Wykonawców robót, przed podpisaniem umowy, harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji robót (HRF);
1. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcom Robót;
1. Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji należytego wykonania Umowy na Roboty, polis ubezpieczeniowych, umów na wywóz odpadów itp.
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Inżynier kontraktu w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowiązany w szczególności do:
1. Bieżącego dokonywania, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji dokumentów Wykonawcy Robót sporządzanych przez Wykonawców Robót, zgodnie z Umową, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, oraz obowiązującymi regulacjami Zamawiającego;
1. Opiniowania wykonywanej dokumentacji projektowej, w szczególności: koncepcji programowo-
-przestrzennej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i STWiORB oraz dokumentacji powykonawczej, pod względem jej zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
1. Weryfikacji i nadzorowania wykonania dokumentacji niezbędnej do wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. uzgodnień z gestorami sieci, zarządcami dróg oraz o wydanie decyzji.
1. Weryfikacji pozostałych dokumentów Wykonawców Robót wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w trakcie realizacji Kontraktu;
1. Opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, które będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
1. Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i projektach technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Nadzór Inwestorski i Nadzór Autorski oraz po akceptacji przez Zamawiającego;
1. Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego, po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu jej przez Inżyniera kontraktu;
1. Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych dotyczących zamówień podobnych, zadań dodatkowych, zmian umowy opracowywanych przez Wykonawcę Robót, po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Nadzór Inwestorski oraz zatwierdzeniu Zamawiającego;
1. Weryfikacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWiORB), w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań;
1. Weryfikacji kompletności z punktu widzenia realizacji całości robót, dokumentów, pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający;
1. Wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji robót i ewentualnych roszczeń Wykonawcy Robót wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWIORB) oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów;
1. Koordynacji prac projektowych Wykonawcy Robót, w zakresie:
1. rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi,
1. ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg w przypadku przebudowy lub budowy dróg w ramach Kontraktu,
1. uzgodnień Wykonawców Robót w zakresie dokumentacji i robót prowadzonych na styku Kontraktów/Projektów.
Obowiązki niniejsze obowiązują również przy wystąpieniu Zadań podobnych. 

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi w Raportach miesięcznych. 
Wykonawca jest zobowiązany koordynować prowadzenie Nadzoru Autorskiego, weryfikować i akceptować działania projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane. 
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Nadzór Inwestorski w zakresie Zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych jest zobowiązany w szczególności do:
1. Kontroli zgodności wykonywanych robót i materiałów z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;
1. Weryfikacji poprawności wykonanych przez Wykonawcę Robót badań i pomiarów oraz ich akceptacja zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego formularzem;
1. Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę Robót raportów oraz HRF zgodnie z założeniami Umowy na Roboty;
1. Analizowania i zatwierdzania przedkładanych przez Wykonawcę Robót budowlanych wniosków materiałowych, a w przypadkach wątpliwych, wnioskowanie do nadzoru autorskiego o opinię w sprawie zaproponowanych we wnioskach materiałach, urządzeniach i wyposażeniu.
1. Wydawania poleceń likwidacji skutków i efektów robót wykonanych niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub niespełniających wymagań stosownych norm i innych dokumentów normatywnych w tym decyzji administracyjnych;
1. Rekomendowania Zamawiającemu sposobu usunięcia wad w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
1. Kontrolowania i oceny sposobu składowania i przechowywania urządzeń i materiałów;
1. Egzekwowania od Wykonawcy Robót Operatu Kolaudacyjnego [Odbiorowego] w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
1. Opracowania Sprawozdania z jakości robót podsumowującego i opiniującego jakość wykonanych robót w ramach Zadania inwestycyjnego i stanowiącego część raportu końcowego Wykonawcy;
1. Kontroli i sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania Decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu w oparciu o Prawo budowlane i Prawo ochrony 
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3.4.7.1 Inżynier kontraktu w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:
1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót;
1. Prowadzenia nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowień uzgadniających wydanych na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
1. Monitorowania, przez cały czas trwania kontraktów Wykonawcy Robót pod kątem wywiązywania się jego z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również Regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości – podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Inżynier kontraktu jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.:
1. uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,
1. zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,
1. nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski podczas prowadzenia przez niego nadzoru;
3.4.7.2 Inżynier kontraktu w zakresie nadzoru konserwatorskiego jest zobowiązany w szczególności do:
1. Sprawowania kontroli nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi podczas trwania prac ziemnych;
1. Wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami;
1. Monitorowania współpracy Wykonawcy Robót ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy Robót odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania;
1. Informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu budowy.
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Inżynier kontraktu w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami jest zobowiązany w szczególności do:
1. Egzekwowania HRF;
1. Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających z Umów na Roboty oraz niniejszą Umową, 
1. Inżynier kontraktu nie jest uprawniony do akceptowania HRF, który przekracza wynikający z Umowy na Roboty, Dostawy i usługi termin realizacji Kontraktu i kwotę Kontraktową;
1. Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych i końcowych obecności właściwych Inspektorów nadzoru danych branż, których dotyczy odbiór; 
1. Egzekwowania od Wykonawcy Robót uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji niezbędnej do opracowania Regulaminów technicznych stacji oraz wsparcie Zamawiającego w tworzeniu Regulaminów technicznych stacji; 
1. Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego rodzaju instalacji. Nadzór Inwestorski ma obowiązek koordynacji działań wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii;
1. Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i Specyfikacjami (SIWZ i STWiORB)oraz warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowień uzgadniających wydanych na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
1. Weryfikacji wszystkich wykonanych przez Wykonawców Robót w czasie realizacji Umowy, Dokumentów Wykonawcy Robót, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
1. Bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy Robót oraz raportowania działań Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie w Raporcie miesięcznym;
1. Monitorowania postępu Robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp Robót nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz wskazaniem wszystkich środków, które Nadzór Inwestorski zamierza podjąć względem Wykonawcy Robót w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji;
1. Identyfikacji zagrożeń dotyczących realizacji Umów na Roboty w zakresie czasu na ukończenie wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i jakości Robót;
1. Przeprowadzania niezbędnych inspekcji na Placu budowy stwierdzającej stan realizacji Robót i sporządzania notatek z wizji lokalnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
1. Ustalania i określania stopnia zaawansowania Robót w stosunku do HRF i potwierdzania zakończenia części (etapów) lub całości Robót. Wystawiania odpowiednich Protokołów odbioru robót przejściowych, rozliczających odebrane już Roboty;
1. Wydawania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom Robót poleceń podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu Robót;
1. Egzekwowania od Wykonawcy Robót właściwego zabezpieczenia Placu budowy przed dostępem osób postronnych, w szczególności do obiektów, na które wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, dopóki takie pozwolenie nie zostanie wydane;
1. Przedkładania propozycji zmian/aktualizacji, w szczególności w ramach planowania okresowego i rocznego harmonogramu zamknięć torowych w ramach Zadania inwestycyjnego.
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Inżynier kontraktu w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany w szczególności do:
1. Dokonywania odbiorów prac projektowych, Robót i dokumentacji powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Umową na Roboty; dostawy 
i usługi
1. Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umową na Roboty.
1. Dokonywania odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz Zamawiającym;
Uprawniona osoba z Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub Inżynier Projektu, pełni funkcję przewodniczącego komisji odbiorowych;
1. Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawców Robót dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego. 
1. Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
1. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów realizowanego Kontraktu;
1. Wystawiania w uzgodnieniu z Zamawiającym Protokołów przejściowych odbioru robót dla Wykonawców Robót;
1. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, końcowego i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
1. Przygotowanie projektu Protokołu odbioru końcowego robót, dla poszczególnych Kontraktów.
1. Dokonania końcowego rozliczenia wszystkich Kontraktów oraz opracowania sprawozdań - Raportów końcowych.
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Inżynier kontraktu w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany w szczególności do:
1. Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ;
1. Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzanych prac danego projektu.
1. Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji Robót;
1. Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawcami Robót oraz z Zamawiającym wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia; 
1. Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Robót w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę Robót wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.
1. Nadzorowania realizacji odstępstw od obowiązujących Regulacji Partnera Projektu, zastosowanych w projekcie oraz wynikłych na etapie realizacji Robót.
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Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Inżynier kontraktu, to w szczególności:
1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach Naruszenia przez Wykonawcę Robót postanowień decyzji administracyjnych;
1. Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych na terenie realizowanych Robót usługi dostawy oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami Instytucji Współfinansujących;
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem i współrzędnymi geograficznymi) metodą cyfrową pokazującej wykonane Roboty, dostawy, usługi zastosowane rozwiązania, postęp Robót, sposób prowadzenia Robót i przekazywanie jej wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu. Fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym miesiącu Roboty z dokładnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjęcia);
1. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;
1. Udział na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
1. Prowadzenie korespondencji Kontraktowej w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami Robót, w zakresie prowadzonego nadzoru inwestorskiego. Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawców Robót do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawców Robót bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Inżyniera Projektu do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Inżyniera, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach jest możliwe przekazywanie pisma Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu oraz przekazywanie analiz i opinii w uzgodnionym, późniejszym terminie;
1. Weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w tym Operatów Kolaudacyjnych(w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.) i pozostałej Dokumentacji Kontraktowej;
1. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu zarchiwizowanej Dokumentacji Kontraktowej z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.).
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3.4.12 [bookmark: _Toc507149005]Zadania wymagające akceptacji Zamawiającego
Do akceptacji Zamawiającego zastrzeżone są następujące czynności Inżyniera kontraktu:
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Zamawiającego polecenie Inżyniera Projektu wydane Wykonawcy Robót mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych;
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń Wykonawcy Robót;
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego aneksowania terminów Kontraktów;
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla zatwierdzenia Podwykonawcy Robót. Wraz ze zgłoszeniem do Zamawiającego Podwykonawcy Robót Inżynier Projektu zobowiązany jest do weryfikacji i rekomendacji zawarcia umowy o podwykonawstwo zgodnie z wiążącymi Zamawiającego regulacjami. W ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia Podwykonawcy Robót, Inżynier kontraktu przedstawi Zamawiającemu ocenę jakości prac wykonywanych przez Podwykonawcę; 
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego w aspekcie koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych;
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem polecenia dotyczącego zawieszenia realizacji prac lub ich części oraz wydawanie zezwolenia na ponowne podjęcie prac; 
1. W każdym ww. przypadku Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z wyczerpująco uzasadnionym wnioskiem o pisemne zaakceptowanie decyzji lub poleceń. Wniosek musi zawierać opis możliwych zagrożeń, alternatywne rozwiązania, analizy kosztów, możliwości realizacyjne itp.
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ
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[bookmark: _Toc215552644][bookmark: _Toc215552604]Dla każdego z nadzorowanych Kontraktów, Inżynier kontraktu opracuje następujące Raporty:
· Raporty miesięczne; 
· Raporty końcowe z realizacji Kontraktów;
Ww. dokumenty będą podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
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Do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu sprawozdawczym, Inżynier kontraktu przedkładać będzie Raporty miesięczne.
Raporty miesięczne w okresie weryfikacji dokumentów Wykonawcy Robót zawierać będą wyszczególnienie czynności wykonanych przez Personel Inżyniera kontraktu, w tym: przebieg weryfikacji dokumentacji projektowej, sprawozdanie z postępu opracowywania Dokumentów Wykonawcy Robót oraz weryfikacji ich kompletności, wzajemnej zgodności 
i dokonanych kontrolnych obliczeń w celu potwierdzenia prawidłowości ich wykonania. Raport ten będzie zawierał sprawozdania osób odpowiedzialnych za weryfikację projektów wraz z ich podpisami.
Raporty miesięczne w okresie realizacji Robót zawierać będą wyszczególnienie wykonanych przez Personel Inżyniera kontraktu prac kontrolnych, badań laboratoryjnych Zamawiającego oraz informacje o postępie Robót w zakresie analizy HRF, informacje dotyczące jakości wykonanych Robót oraz występujących problemach w realizacji Projektu i propozycjach rozwiązania tych problemów.

3.5.4 [bookmark: _Toc423681268][bookmark: _Toc424134329][bookmark: _Toc416338567][bookmark: _Toc507149008]Raporty końcowe z realizacji Kontraktów
Raporty końcowe z realizacji Kontraktów będą sporządzane nie później niż 30 dni po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy na poszczególne Kontrakty.

Raporty te będą zawierać: 
1. Opisy i wyniki przeprowadzonych prób i sprawdzeń;
1. Decyzję właściwego organu w sprawie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy);
1. Protokoły odbiorów technicznych przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą danego Kontraktu;
1. Rozliczenie rzeczowo-finansowe;
1. Osiągnięte efekty/wskaźniki rzeczowe realizacji Kontraktu;
1. Uwagi i wnioski Inżynier kontraktu, w szczególności podsumowanie realizacji Kontraktów oraz rekomendacje dotyczące przyszłych realizacji.

3.6 [bookmark: _Toc416263071][bookmark: _Toc416263249][bookmark: _Toc416263073][bookmark: _Toc416263251][bookmark: _Toc416263078][bookmark: _Toc416263256][bookmark: _Toc416263079][bookmark: _Toc416263257][bookmark: _Toc416263080][bookmark: _Toc416263258][bookmark: _Toc416263083][bookmark: _Toc416263261][bookmark: _Toc416263085][bookmark: _Toc416263263][bookmark: _Toc416263096][bookmark: _Toc416263274][bookmark: _Toc416263097][bookmark: _Toc416263275][bookmark: _Toc416263098][bookmark: _Toc416263276][bookmark: _Toc416263107][bookmark: _Toc416263285][bookmark: _Toc416263111][bookmark: _Toc416263289][bookmark: _Toc416263113][bookmark: _Toc416263291][bookmark: _Toc416263118][bookmark: _Toc416263296][bookmark: _Toc416263119][bookmark: _Toc416263297][bookmark: _Toc416263123][bookmark: _Toc416263301][bookmark: _Toc416263125][bookmark: _Toc416263303][bookmark: _Toc416263157][bookmark: _Toc416263335][bookmark: _Toc415557521][bookmark: _Toc415567981][bookmark: _Toc416338572][bookmark: _Toc424134334][bookmark: _Toc423681273][bookmark: _Toc444689258][bookmark: _Toc480265165][bookmark: _Toc507149009]Zasady przedkładania Raportów i innych dokumentów
3.6.1 Wszystkie Raporty, zestawienia, dokumenty itp. przekazywane przez Inżyniera Projektu wymagają podpisu Inżyniera Projektu.
3.6.2 Wymagane Raporty zostaną przygotowane w 2 egzemplarzach w formie uzgodnionej z Zamawiającym a ich strony tytułowe wyraźnie wskażą, że Umowa jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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